

نتقدم بثقة  
Moving Forward  
with Confidence



## الخطة الزمنية المقترحة لتفعيل المنصة التعليمية

(رقم ٢-١) في المدارس

للعام الدراسي ٢٠٢٠/٢٠٢١

سبتمبر ٢٠٢٠م



MOE07A



# الخطة الزمنية المقترحة لتفعيل المنصة التعليمية ( رقم ١ )

في المدارس للعام الدراسي ٢٠٢٠/٢٠٢١م



م	الموضوع	الفترة الزمنية	جهة التنفيذ	ملاحظات
١	تجهيز البنية التحتية للنظام	٢٠٢٠/٠٦/٣٠-١٤	المديرية العامة لتقنية المعلومات	تم الانتهاء
٢	تنصيب نظام مكتبي (ادارة النظام و العمليات الالية) في البيئة التجريبية	٢٠٢٠/٠٧/٧-١	اتقان للبرمجيات الذكية	تم الانتهاء
٣	تجهيز الهوية البصرية للنظام - تحليل النظام	٢٠٢٠/٠٦/١٥ ٢٠٢٠/٠٧/١٥	اتقان للبرمجيات الذكية	تم الانتهاء
٤	تجهيز عمليات التكامل مع البوابة التعليمية	٢٠٢٠/٠٧/١٥ ٢٠٢٠/٠٨/١٥	المديرية العامة لتقنية المعلومات اتقان للبرمجيات الذكية	تم الانتهاء
٥	تجهيز منصة التعليم الالكتروني بالتعديلات المطلوبة	٢٠٢٠/٠٦/١٥ ٢٠٢٠/٠٩/٠١	اتقان للبرمجيات الذكية	جاري التنفيذ
٦	تجربة المنصة على البيئة التجريبية	٢٠٢٠/٠٩/٠٣	المديرية العامة لتقنية المعلومات	
٧	تنصيب الانظمة على البيئة الحية	٢٠٢٠/٠٩/١٥	المديرية العامة لتقنية المعلومات اتقان للبرمجيات الذكية	جاري التنفيذ
٨	تجهيز النظام الترميزات	٢٠٢٠/٠٩/١٧	المديرية العامة لتقنية المعلومات	لم يتم
٩	تجهيز أدلة استخدام الانظمة والمنصة التعليمية	٢٠٢٠/٠٩/٢٠	المديرية العامة لتقنية المعلومات	لم يتم
١٠	التدريب على الانظمة وادارتها من قبل الشركة المنفذة للوزارة	٢٠٢٠/٠٩/١٥	اتقان للبرمجيات الذكية	لم يتم
١١	تجربة الانظمة في البيئة الحية والتأكد من عملها	٢٠٢٠/٠٩/٢٠	المديرية العامة لتقنية المعلومات	لم يتم
١٢	تدريب اقسام البوابة التعليمية والجهات المساندة على عمل المنصة وادارتها للوزارة	٢٠٢٠/١٠/٠٤ ٢٠٢٠/١٠/٠٨	المديرية العامة لتقنية المعلومات	لم يتم
١٣	تدريب اقسام البوابة التعليمية لوظيفة اخصائي انظمة مدرسية	٢٠٢٠/١٠/٠٤ ٢٠٢٠/١٠/٠٨	المديرية العامة لتقنية المعلومات	لم يتم
١٤	البداية الفعلية للنظام	٢٠٢٠/١١/٠١		

# الخطة الزمنية المقترحة لتفعيل المنصة التعليمية ( رقم ٢ )

في المدارس للعام الدراسي ٢٠٢٠/٢٠٢١



م	الموضوع	الفترة الزمنية	جهة التنفيذ	ملاحظات
١	أرشفة الطلبة من الفصول الافتراضية لبيانات الطلبة للعام الدراسي ٢٠٢٠/٢٠١٩	٢٠٢٠/٠٦/١٥-١٤	المديرية العامة لتقنية المعلومات	
٢	أرشفة المعلمين من الفصول الافتراضية لبيانات الطلبة للعام الدراسي ٢٠٢٠/٢٠١٩	٢٠٢٠/٠٦/١٥-١٤	المديرية العامة لتقنية المعلومات	
٣	أرشفة الفصول الافتراضية للعام الدراسي ٢٠٢٠/٢٠١٩	٢٠٢٠/٠٦/١٧	المديرية العامة لتقنية المعلومات	
٤	تحديث وإضافة الوحدات التنظيمية الى اللغة العربية لكامل منصة الفصول الافتراضية	٢٠٢٠/٠٦/٢١	المديرية العامة لتقنية المعلومات	
٥	تحديث بيانات المستخدمين (الاسم الاول + الاسم الاخير) الى اللغة العربية في منصة الفصول الافتراضية للعام الدراسي ٢٠٢١/٢٠٢٠	٢٠٢٠/٠٦/٢٤-٢٢	المديرية العامة لتقنية المعلومات	
٦	انشاء الفصول الافتراضية للصفوف (٥-١٢) للعام الدراسي ٢٠٢١/٢٠٢٠	٢٠٢٠/٠٧/٠٩-٠٥	المديرية العامة لتقنية المعلومات	
٧	البدء برفع الطلبة الى الفصول الافتراضية للعام الدراسي ٢٠٢١/٢٠٢٠	٢٠٢٠/٠٧/١٥	المديرية العامة لتقنية المعلومات	
٨	قيام المحافظات التعليمية بتعريف الشعب الاختيارية في نظام البوابة التعليمية	٢٠٢٠/٠٩/٣٠-٢٧	المحافظات التعليمية	
٩	انشاء الفصول الافتراضية للشعب الاختيارية بمنصة الفصول الافتراضية للعام الدراسي ٢٠٢١/٢٠٢٠	٢٠٢٠/١٠/٤-١	المديرية العامة لتقنية المعلومات	
١٠	تدريب دائرة مدارس التربية الخاصة على المنصة التعليمية	٢٠٢٠/١٠/٢٦	المديرية العامة لتقنية المعلومات	
١١	تدريب اقسام البوابة التعليمية على المنصة التعليمية (مدير النظام بالحافظة)	١٠/٤ - ٢٠٢٠/١٠/٨	المديرية العامة لتقنية المعلومات	
١٢	ضبط عمليات الحصول على اسم المستخدم من خلال من خلال البوابة المخصصة لذلك	٢٠٢٠-٩-٢٧	المديرية العامة لتقنية المعلومات	
١٣	ربط المعلمين بالأنصبة والصفوف بنظام البوابة التعليمية	٢٠٢٠-٩-٢٧ ٢٠٢٠-١٠-١٠	المحافظات التعليمية	
١٤	رفع جداول المعلمين بنظام البوابة التعليمية	٢٠٢٠-٩-٢٧ ٢٠٢٠-١٠-١٠	المحافظات التعليمية	
١٥	رفع مدراء المدارس الى منصة الفصول الافتراضية	٢٠٢٠-٩-٢٧ ٢٠٢٠-١٠-١٠	المديرية العامة لتقنية المعلومات	
١٦	رفع المعلمين بالمنصة بعد اكمال قواعد بيانات البوابة التعليمية	٢٠٢٠/١٠/١٥-١١	المديرية العامة لتقنية المعلومات	
١٧	ربط المشرفين بمعلمي المواد بنظام البوابة التعليمية	٢٠٢٠-٩-٢٧ ٢٠٢٠-١٠-١٤	المحافظات التعليمية	
١٨	رفع المشرفين بمنصة الفصول الافتراضية بعد اكمال قواعد بيانات البوابة التعليمية	٢٠٢٠/١٠/١٧-١٥	المديرية العامة لتقنية المعلومات	
١٩	عملية الحصول على اسماء المستخدمين للمشرفين	٢٠٢٠/١٠/١٧	المديرية العامة لتقنية المعلومات	